

Démarrage du projet
Mise en production d'Apogée connexion à eCandidat
Paramétrages d'Apogée
Ouverture eCandidat
avril
mai
juin
juillet
août
sept.
octobre
nov.
déc.
janvier
février
mars
avril
Définition des besoins
Reprise des données
Fermeture d'Apogée